



UBS - POVOADO CRASTO

Obra: Reforma UBS

Município: Santa Luzia do Itanhy

Endereço: Povoado Crasto

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.461,73	5,92%	100%						
				R\$ 8.461,73						
2	RETIRADA/DEMOLIÇÕES	R\$ 6.210,78	4,35%	100%						
				R\$ 6.210,78						
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 5.236,68	3,66%		50%	50%				
					R\$ 2.618,34	R\$ 2.618,34				
4	ESQUADRIAS	R\$ 22.168,65	15,51%			50%	50%			
						R\$ 11.084,33	R\$ 11.084,33			
5	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 15.636,32	10,94%				50%	50%		
							7.818,16	R\$ 7.818,16		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 922,27	0,65%					100%		
								R\$ 922,27		
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 13.932,95	9,75%				50%	50%		
							R\$ 6.966,48	R\$ 6.966,48		
8	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 34.620,52	24,23%				50%	50%		
							R\$ 17.310,26	R\$ 17.310,26		
9	PINTURA	R\$ 12.346,90	8,64%						100%	
									R\$ 12.346,90	
10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 3.770,02	2,64%						100%	
									R\$ 3.770,02	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 19.319,58	13,52%						100%	
									R\$ 19.319,58	
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 262,08	0,18%						100%	
									R\$ 262,08	
Valores totais		R\$ 142.888,48	100,00%	R\$ 14.672,51	R\$ 2.618,34	R\$ 13.702,67	R\$ 43.179,22	R\$ 33.017,17	R\$ 35.698,58	
				10,27%	1,83%	9,59%	30,22%	23,11%	24,98%	
				R\$					142.888,48	